

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 2 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级

4 个农产品加工基地（网货基地）已选址完毕，网货基地展示牌已宣挂，基地位置分别是：坡头乡不召寨村、坡头乡杨树村、天池镇东天池村、陈村乡南庄村。

溯源系统已更新 15 款农产品分别是：火龙果、香梨、秋梨膏、臻不凡果蔬脆、臻不凡香菇、臻不凡香菇酱、红薯粉条、干辣椒、葡萄、石榴、金银花、丹参、小米、大杏、大红袍花椒。溯源二维码已打印 10000 枚，正在安排发放到相关合作社。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：23250 元）

根据项目要求，乡镇村电商服务商贸物流站点门头正在安装中，目前 12 个乡镇级服务站门头已安装 7 个，145 个村级站点门头已安装 124 个，以下门头安装情况：

陈村乡：共 19 个，其中乡级站点门头暂未安装，村级站点门头已安装 16 个，剩余 2 个雍家园村、黄花村暂未安装。

段村乡：共 11 个，其中 1 个乡镇站点门头已安装，10 个村级站点门头已安装。

果园乡：共 20 个，其中 1 个乡镇站点门头已安装，15 个村级站点门头已安装，剩余 4 个杨村、耿村、八里寨村、西村暂未安装。



南村乡：共 4 个，其中 1 个乡级站点门头已安装，3 个村级站点门头已安装。

坡头乡共 9 个，其中 1 个乡级站点门头已安装，6 个村级站点门头已安装，剩余 2 个观吊村、不召寨村暂未安装。

仁村乡：共 11 个，其中 1 个乡级站点门头已安装，10 个村级站点门头已安装。

洪阳镇：共 12 个，其中乡镇级站点门头暂未安装，11 个村级站点门头已安装。

仰韶镇：共 11 个，其中乡镇级站点门头暂未安装，8 个村级站点门头已安装，剩余 2 个高村、乐村暂未安装。

张村镇：共 10 个，其中 1 个乡级站点门头已安装，6 个村级站点门头已安装，剩余 3 个河南庄村、三化沟村、庵北村暂未安装。

天池镇：共 25 个，其中 1 个乡级站点门头已安装，20 个村级站点门头已安装，剩余 4 个陈沟村、南涧村、贾沟村、水泉洼村暂未安装。

英豪镇：共 23 个，其中乡镇级站点门头暂未安装，18 个村级站点门头已安装，剩余 4 个周家山村、吴窑头村、西庵头村、寺庄坪村暂未安装。

城关镇：共 2 个，其中乡镇级站点门头暂未安装，1 个村级站点门头暂未安装。



本月总计收发快递 4621 单，其中下行件 4601 单，上行发件 20 单。

截止 2023 年 2 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16317 人，累计收发快递 853328 单，其中下行收件 847813 单，上行发件 5515 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：126597 元）

020 农产品展厅升级改造完成，后期详细对 020 展厅进行整体提升。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用：5000 元）

本月暂无培训内容。

本月渑池县电子商务公共服务中心公众号发布电商知识宣传 1 篇。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：江峰

2023 年 3 月 1 日

