

澠池簡成配送有限公司 2023 年 6 月建设进度(二标段)

一、乡镇商贸中心项目进度

1.英豪镇项目电路施工(含桥架施工、安装灯具等)完毕。

2.与果园乡南段村村委干部沟通协商乡镇商贸中心项目建设土地问题,计划在果园乡建设一个商贸中心。

二、专项资金使用情况

本月收到财政专项资金 0 万元,本月使用资金 0 万元。

澠池簡成配送有限公司

负责人: 王伟

2023 年 6 月 30 日