

澠池簡成配送有限公司 2024 年 3 月建设进度(二标段)

一、乡镇商贸中心项目进度

1.英豪镇项目正常运营，各设备正常运行；

2.因全国召开“两会”，在惠民苑社区建设项目的谈判协商暂时搁置。

二、专项资金使用情况

本月收到财政专项资金 0 万元，本月使用资金 0 万元，累计使用资金 75.4046 万元，该资金由我企业垫付到专项账户。

澠池簡成配送有限公司

负责人：王伟

2024 年 3 月 31 日

