

## 澠池簡成配送有限公司 2023 年 9 月建設進度(二標段)

### 一、鄉鎮商貿中心項目進度

1.英豪鎮項目試運營基本正常；

2.與仁村鄉政府、國土所、交通局、仁村村村委會共同對接項目用地問題，因該地塊是交通局建設的鄉鎮客車停車場地，雖然閑置，但不能使用。

### 二、專項資金使用情況

本月收到財政專項資金 0 萬元，本月使用資金 0 萬元，累計使用資金 61.2046 萬元，該資金由我企業墊付到專項賬戶。

澠池簡成配送有限公司

負責人

王伟

2023 年 9 月 30 日