

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 3 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级
与雪尔康面粉厂、丰喜化肥农资社沟通商贸流通事宜，合同正在拟定中。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：无）

根据项目要求，乡镇村电商服务商贸物流站点门头正在安装中，目前 12 个乡镇级服务站门头已安装 7 个，陈村乡、英豪镇乡镇门头暂未安装，陈村乡服务站因站长准备外出务工，又因人烟稀少，正在寻找合适站点；英豪镇服务站因业务运营不佳，正与县域共配点协商把现英豪镇服务站迁移到原各快递公司共享站点。145 个村级站点门头已安装 143 个，果园乡耿村、仰韶镇高村站点门头暂未安装，耿村、高村因该站长外出务工，正寻找新站点。

本月总计收发快递 4102 单，其中下行件 4084 单，上行发件 18 单。

截止 2023 年 3 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16330 人，累计收发快递 857430 单，其中下行收件 851897 单，上行发件 5533 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：无）



果园乡乡镇服务站站长裴艳丽、仰韶镇阳光村服务点站长王军祥到电商公共服务中心参加电商业务技能培训，并和两个站长沟通商贸流通升级转型事宜。

制作电商公共服务中心楼层索引牌，对 020 展示厅农产品制作标价签、收款码，020 农产品展厅进行销售化转型。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用：无）
与爱心之光培训学校已达成电商培训合作协议，协议正在拟定中。

本月渑池县电子商务公共服务中心公众号发布电商知识宣传 3 篇。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：[Signature]

2023 年 3 月 28 日

