

# 澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 4 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级与简成配送达成合作，按照项目要求，正在落实相关工作。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：无）

陈村乡服务站、英豪镇服务站因站点业务运营不佳需要更换新站点，果园乡耿村服务点、仰韶镇高村服务点、天池镇水泉洼村服务点因站长外出务工需要更换新站点，新站点正在选址中。

本月总计收发快递 3202 单，其中下行件 3194 单，上行件 8 单。

截止 2023 年 4 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16354 人，累计收发快递 860632 单，其中下行收件 855091 单，上行发件 5541 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：无）

电商公共服务中心楼层索引牌已安装，电商宣传标语已悬挂，LED 电子滚动显示屏已安装使用。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用：无）

5 月 8 日计划进行 2023 年第一期电子商务专业人才培养，培训时间为期 5 天，计划培训人数 60 人，培训对象从事生产加工、餐饮住宿、商贸旅游、文化传媒演艺、村、镇集体经济、



合作社、家庭农场等企业以及个体工商户，具体从事电商业务的工作人员。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人:

2023年5月5日

