

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 5 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级 (资金使用：638230 元)

已购买统一信息调度平台，建立云仓，已配置相关设备：
2 辆货车（1 辆单排货车，1 辆厢货车），7 辆三轮电动车，2
台大型叉车，6 台小型叉车，5 辆手推车，157 组货架，296 个
周转箱，80 个篮筐。

10 个网货精品正在筛选中，筛选后进行包装设计。

冷藏保鲜库正与商家沟通，预计 6 月底前进行施工建设。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：无）

天池镇水泉洼村服务点与原站长沟通后该站点继续运营，
陈村乡服务站、英豪镇服务站、果园乡耿村服务点、仰韶镇高
村服务点新站点还在选址中。

电商公共服务中心工作人员到果园乡李家村、杨村服务
点，天池镇杜村沟村、竹峪村、张大池村、东天池村、堡南村、
谢大池村服务点对固定资产进行盘点，同时对站点设备进行维
护，对站长业务进行培训。

本月总计收发快递 4800 单，其中下行件 4784 单，上行件
16 单。

截止 2023 年 5 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16377



人，累计收发快递 865432 单，其中下行收件 859875 单，上行发件 5557 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：无）

产业园内一共安装 30 个三轮电动车充电桩，5 个汽车充电桩，目前充电桩场地正在施工中，预计在 7 月上旬充电桩安装完成。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用：无）

5 月 9 日 2023 年第一期电子商务专业人才培养工作已完成，培训时间为期 5 天，培训人员 60 人，培训内容为：快速掌握直播间高能成交话术、透析文旅新媒体、文旅景区直播实战运营攻略、粉丝运营与私域流、撰写短视频脚本万能公式、引流短视频全流程运营攻略、破译流量密码等。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：[Signature]

2023年6月5日

