

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 6 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级 (资金使用：574548 元)

已甄选出 6 家商贸流通商超分别是：黄花金客来超市、天池金客来超市、西村兴隆超市、兴隆便利店、黄花昌盛副食、张村腾辉超市开展连锁化经营，门头已悬挂，货架、周转箱、金属挂钩等相关设备已配置。

在我县特色农产品中已筛选出 8 个网货精品分别是：花椒、辣椒、丹参、柿饼、小米、金银花、大杏、葡萄，剩余 2 个网货精品正在筛选中。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：无）

本月总计收发快递 3789 单，其中下行件 3774 单，上行件 15 单。

截止 2023 年 6 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16404 人，累计收发快递 869221 单，其中下行收件 863649 单，上行发件 5572 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：无）

产业园内充电桩安装工作正常进行中，目前场地钢结构施工已完成，正在粉刷外漆，预计在 7 月上旬充电桩安装完成。



四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用：无）

本月暂无电商培训内容。

三门峡户联电子商务有限公司

负责人

2023年6月29日

