

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 7 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级 (资金使用：119200 元)

在坡头乡不召寨村、坡头乡杨树村、天池镇东天池村、陈村乡南庄村四个农产品加工基地（网货基地）各配置一台农产品烘干机，与各基地负责人交接并教授烘干机操作使用方法。

二、县乡村三级物流配送体系建设（资金使用：无）

本月总计收发快递 4975 单，其中下行件 4956 单，上行件 19 单。

截止 2023 年 7 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16443 人，累计收发快递 874196 单，其中下行收件 868605 单，上行发件 5591 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设（资金使用：无）

产业园内充电桩已安装完成，正在调试充电桩系统，预计 8 月初正常使用。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传（资金使用： 24700 元）

本月暂无电商培训内容。



三门峡户联电子商务有限公司



2023年8月12日

