

澠池县国家级电子商务进农村综合示范项目 尾款项目（三标段）2023年7月建设进度

一、7月培训情况：

7月暂无培训内容，正在计划招募下期培训学员。

二、7月资金支付情况：

由法人垫资，支付2023年5月第一期电子商务专业人才培养的使用资金47352元；支付2023年5月第二期电子商务专业人才培养的使用资金33332元；支付2023年整年电子商务培训的设备费用14476元。三项资金共计95160元。

澠池县爱心之光

负责人：

2023年7月30日

