

# 澠池县国家级电子商务进农村综合示范项目尾款项目（三标段）2023年10月建设进度

## 一、10月培训情况：

10月暂无培训内容，正在计划招募下期培训学员。

## 二、10月资金支付情况：

因9月第四期培训结束，正好是国庆长假，因此第四期的费用支付产生在10月。

澠池县爱心之光职业培训学校

负责人：徐霞

2023年10月30日

