

澠池县国家级电子商务进农村综合示范项目 尾款项目（三标段）2023年12月建设进度

一、12月培训情况：

2023年12月前，澠池县电子商务产业园二楼爱心之光职业培训学校已完成所有培训。12月对所有培训过的学员进行回访跟进并记录回访情况。

二、12月资金支付情况：

12月无资金支付。

澠池县爱心之光职业培训学校

负责人：



2023年12月30日