

## 澠池簡成配送有限公司 2023 年 12 月建設進度（二標段）

### 一、鄉鎮商貿中心項目進度

1. 英豪鎮項目正常運營，各設備正常運行；

2. 與陳村鄉政府、惠民苑社區幹部就商貿中心建設進行談判，因房屋產權問題，談判未果。

### 二、專項資金使用情況

本月收到財政專項資金 0 萬元，本月使用資金 0 萬元，累計使用資金 61.2046 萬元，該資金由我企業墊付到專項賬戶。

澠池簡成配送有限公司

負責人：張偉

2023 年 12 月 30 日

