

澠池簡成配送有限公司 2024 年 1 月建设进度(二标段)

一、乡镇商贸中心项目进度

1.英豪镇项目正常运营，各设备正常运行；采购运输车辆一台，用于商品货物运输。

2.与商务局、陈村乡政府、惠民苑社区相关人员就房屋使用问题进行协商。

二、专项资金使用情况

本月收到财政专项资金 0 万元，本月使用资金 14.2 万元，累计使用资金 75.4046 万元，该资金由我企业垫付到专项账户。

澠池簡成配送有限公司
负责人 王伟
4112210042937
2024 年 1 月 31 日