

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2023 年 10 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级
(资金使用：无)

二、县乡村三级物流配送体系建设 (资金使用：无)

本月总计收发快递 2060 单，其中下行件 2042 单，上行件 18 单。

截止 2023 年 10 月 24 日，户联物流会员注册累计达到 16513 人，累计收发快递 886567 单，其中下行收件 880925 单，上行发件 5642 单。

三、农村电子商务公共服务体系建设 (资金使用：无)

本月暂无进展。

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传 (资金使用：无)

拍摄电商宣传短视频 3 个

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：[签名]

2023 年 11 月 8 日

4112210040164