

# 河南省澠池县商务局

---

## 关于暂停澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目合同的告知书

三门峡户联电子商务有限公司：

2022 年 1 月，澠池县商务局与你方签订项目合作协议，约定由你公司负责实施澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目建设，项目实施内容包括：推动农村商贸流通企业转型升级、健全县乡村三级物流配送体系、完善农村电子商务公共服务体系、培育农村电商创业带头人及宣传等，项目建设期为 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 3 月省商务厅对澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目进行了评估验收，反馈意见为我县整体项目实施严重滞后。同时我局委托的第三方机构也对你方项目实施验收，根据验收结果，对你公司提出整改，要求向我局提交整改报告，但从 4 月之后在我局经过多次努力帮助你方公司推动工作进度的情况下，你方工作仍一直处于停滞状态，无整改动作，效果不大。10 月 23 日你方员工多次讨要工资无果被迫在项目工作群留言向我局分管电商项目领导反映公司欠薪问题，并于 10 月 30 日在人民网留言板给澠

---

池县委书记留言，造成不良影响。11月9日-10日，我局委托的第三方公司对你公司项目实施内容、财务资料、使用专项资金购置的固定资产、履约能力进行了查验，反馈效果较差。

经我局调研、访谈发现在项目期内你方存在拖欠员工工资、较大数额的银行贷款，资金链断裂，公司无法运转等情况，无继续履约项目能力，加大了项目运营风险。经研究，我局决定从即日起暂停与你方项目合作关系。请你方于3日内向项目专用监管账户注入足够的后续实施资金，证明你方确实具有项目后续履约能力，3日后你方公司若无表态行为视为自动放弃项目承办资格，我局将解除与你方签订的项目合作协议并启动对你方专项资金使用情况审计工作，并据此清算合同款项，未尽事宜请你方抓紧与我局联系。

特此告知。

