

渑池县国家级电子商务进农村综合示范项目2023年12月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级

(资金使用：66万)

冷库基础建设已完成还剩部分设备安装中

二、县乡村三级物流配送体系建设(资金使用：无)

无

三、农村电子商务公共服务体系建设(资金使用：无)

完善部分使用记录

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传(资金使用：无)

无

三门峡户联电子商务有限公司

负责人： 

2024年1月8日

