

**关于申请终止澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合
示范项目合同的函**

澠池县商务局：

三门峡户联电子商务有限公司于 2022 年 1 月 7 日中标澠池县国家级电子商务进农村综合示范项目 948 万元，财政已拨付资金 663 万元，我公司已支出资金 659.605 万元，我公司应支出未支出资金 134.0169 万元。财政已拨付的 663 万元资金中，32.401 万元我公司已用于支付中标的 209.9 万元项目中的快递充电桩项目。于 2023 年 4 月 24 日中标澠池县国家级电子商务进农村综合示范项目尾款项目（一标段）209.9 万元，财政已拨付资金 0 万元，我公司已支出资金 0 万元，我公司应支出未支出资金 0 万元。

因我公司自身原因，无法履行剩余部分项目，现申请对中标的 948 万元和 209.9 万元资金对应项目中剩余未实施的项目进行终止。

我公司承诺：对以上内容的真实性承担相应法律责任，并积极配合贵单位对我公司中标项目进行财务核查清算、固定资产移交等工作，积极履行对已完成项目中应该整改未整改问题的整改义务和责任。

特此申请。

法定代表人（签字）：
三门峡户联电子商务有限公司

2024 年 2 月 12 日

