

澠池县国家级电子商务进农村综合示范 项目 2024 年 1 月建设进度

一、加强商业体系建设，推动农村商贸流通企业转型升级
(资金使用：无)

二、县乡村三级物流配送体系建设 (资金使用：无)

三、农村电子商务公共服务体系建设 (资金使用：无)

四、农村电子商务创业带头人培训及宣传 (资金使用：
无)

三门峡户联电子商务有限公司

负责人：[Signature]

2024年2月7日