

澠池簡成配送有限公司 2024 年 2 月建设进度(二标段)

一、乡镇商贸中心项目进度

1.英豪镇项目正常运营，各设备正常运行；

2.与商务局、陈村乡政府、惠民苑社区相关人员就房屋租金问题，以及陈村乡政府提出的带动项目属地村集体经济问题进行协商。

二、专项资金使用情况

本月收到财政专项资金 0 万元，本月使用资金 0 万元，累计使用资金 75.4046 万元，该资金由我企业垫付到专项账户。

澠池簡成配送有限公司

负责人：王伟

2024 年 2 月 29 日