

澠池县国家级电子商务进农村综合示范项目 尾款项目（三标段）2024年5月建设进度

一、5月培训情况：

本月暂无电商培训内容，对去年的第一期培训的学员的回访情况做了详细的跟进，第一期培训44人，就业42人，再次跟进42人就业情况，微信群答疑解惑。

二、5月资金支付情况：

本月无资金支付。

澠池县爱心之老职业培训学校

负责人：徐建霞

2024年5月30日

