

澠池簡成配送有限公司 2023 年 10 月建設進度（二標段）

一、鄉鎮商貿中心項目進度

英豪鎮項目正常運營，各設備正常運行；

二、專項資金使用情況

本月收到財政專項資金 0 萬元，本月使用資金 0 萬元，
累計使用資金 61.2046 萬元，該資金由我企業墊付到專項賬
戶。

澠池簡成配送有限公司

負責人 吳玉坤

2023 年 10 月 30 日