

## 澠池簡成配送有限公司 2023 年 5 月建設進度(二標段)

### 一、鄉鎮商貿中心項目進度

英豪鎮項目彩鋼瓦頂、頂部及牆面噴灰、地板磚施工完畢。

### 二、專項資金使用情況

本月收到財政專項資金 0 萬元，本月使用資金 0 萬元。

澠池簡成配送有限公司  
負責人: 王偉  
2023 年 5 月 30 日

