

澠池簡成配送有限公司 2023 年 11 月建設進度（二標段）

一、鄉鎮商貿中心項目進度

- 1.英豪鎮項目正常運營，各設備正常運行；
- 2.與陳村鄉惠民苑社區幹部溝通商貿中心建設事宜。

二、專項資金使用情況

本月收到財政專項資金 0 萬元，本月使用資金 0 萬元，
累計使用資金 61.2046 萬元，該資金由我企業墊付到專項賬戶。

澠池簡成配送有限公司
負責人：
2023 年 11 月 30 日